रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड
Rasuwagadhi Hydropower Company Limited

महाराजगंज, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन न. ०१-४३७१७४४, ४३७१७९४, फ्याक्स नं. ०१-४३७१७२५
इमेलः rghpcl@gmail.com, वेभसाइटः www.rghpcl.com.np

Statement of Financial Position (Unaudited)
As at 30 Ashwin 2080 (17 October 2023)

(NRs. "000")

Particulars	This Quarter Ending Ashwin 2080	Previous Quarter Ending Ashad 2080	Corresponding Previous Year Quarter Ending Ashwin 2079
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant & Equipment	180,394	177,402	138,788
Intangible Assets	294	198	123
Capital Work in Progress	20,398,941	18,949,753	17,082,475
Total Non - Current Assets	**20,579,629**	**19,127,354**	**17,221,385**
Current Assets			
Inventory	6,297	8,035	7,390
Prepayments	699	715	-
Advances & Deposits	977,490	983,274	564,801
Cash & Cash Equivalents	34,652	101,011	165,286
Total - Current Assets	**1,019,138**	**1,093,036**	**737,477**
Total Assets	**21,598,767**	**20,220,389**	**17,958,862**
Equity & Liabilities			
Equity			
Share Capital	6,842,100	6,842,100	6,842,100
Retained Earnings	(351,323)	(337,546)	(303,441)
Total Equity	**6,490,777**	**6,504,554**	**6,538,659**
Non - Current Liabilities			
Long Term Loans	12,981,514	12,524,029	10,218,875
Retentions Payable	702,389	698,540	651,892
Total Non - Current Liabilities	**13,683,903**	**13,222,569**	**10,870,767**
Current Liabilities			
Provisions	945,208	22,273	12,739
Short Term Loan	433,756	424,876	523,647
Trade and Other Payables	45,124	46,117	13,052
Total Current Liabilities	**1,424,087**	**493,266**	**549,437**
Total Equity and Liabilities	**21,598,767**	**20,220,389**	**17,958,862**

Unaudited Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the period ended Ashwin 2080 (17 October 2023)

Particulars	This Quarter Ending Ashwin 2080	Previous Quarter Ending Ashad 2080	Corresponding Previous Year Quarter Ending Ashwin 2079
Income			
Revenue from Sale of Electricity	-	-	-
Expenses			
Hydropower Plant Operating Expenses	-	-	-
Administrative Expenses	(9,423)	(32,317)	(9,138)
Depreciation	(403)	(5,277)	(505)
Operating Profit/ (Loss)	**(9,826)**	**(37,594)**	**(9,643)**
Interest Income	-	-	-
Other Income/Expenses	(5,505)	(12,812)	(8,179)
Profit / (Loss) before Tax and Bonus	**(15,331)**	**(50,406)**	**(17,822)**
Employee Bonus	-	-	-
Profit/ (Loss) before Tax	**(15,331)**	**(50,406)**	**(17,822)**
Less: Tax			
Current Tax	-	-	-
Deferred Tax Income (Expense)	-	-	-
Net Profit/ (Loss) For the Period	**(15,331)**	**(50,406)**	**(17,822)**

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६, उपनियम (१) को अनुसूची-१४ अनुसार कम्पनीको आ. व. २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण

(क) यस त्रैमासिक अबधिको अपरिस्कृत वासलात तथा नाफा/नोक्सान सम्बन्धी विवरणहरु यसै साथ संलग्न गरिएको छ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरुः

क्र.स.	विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको	आ.व. २०७९/०८० चौथो त्रैमासिक अवधिको	आ.व. २०७९/०८० प्रथम त्रैमासिक अवधिको
१	प्रति शेयर आम्दानी	(०.९०)	(०.७४)	(१.०४)
२	मुल्य आम्दानी अनुपात	(२८३.४०)	(४०७.२२)	(२०७.५०)
३	प्रति शेयर नेटवर्थ	९४.८७	९५.०७	९५.५७
४	प्रति शेयर कुल सम्पति	३१५.६७	२९५.५३	२६२.४८
५	तरलता अनुपात	०.७२	२.२२	१.३४

* प्रति शेयर आम्दानीलाई वार्षिककरण गरिएको।

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण

क) यस कम्पनीद्धारा रसुवा जिल्लाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ थुमन र वडा नं. २ टिमुरेको सिमाना हुँदै बहने भोटेकोसी नदिको पानी उपयोग गरी १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ। आयोजना निर्माणको हालको समष्टिगत भौतिक प्रगति ९७% रहेको छ। आयोजनाको निर्माणलाई ३ लटमा विभाजन गरी कार्य अघि बढाइएको छ। जसमा लटः१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य रहेको छ। सो कार्य ठेकेदार M/S China International Water and Electric Corp (CWE), China ले गरिरहेको छ भने लटः२ अन्तर्गतको इलेक्ट्रोमेकानिल कार्य M/S Voith Hydro Pvt. Ltd, India ले गरिरहेको छ। त्यसैगरी लटः३ प्रशारण लाइन निर्माण अन्तर्गतको कार्य ठेकेदार मुडभरी एण्ड जोशी प्रा.लि.ले गर्दै आइरहेकोमा विविध कारणहरुले तोकिएको समय सम्ममा कार्य सम्पन्न नभएकोले पटक पटक ठेक्काको म्याद थप गरिएको भएता पनि निजबाट कार्य सम्पन्न हुने कुनै ठोस आधार नदेखिएको हुँदा निजसंगको ठेक्का अन्त्य गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न मिति २०७९/०४/२२ मा बोलपत्र आब्हानका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा न्यूनतम मुल्यांकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता M/S Royal Construction Company (RCC) संग मिति २०७९ कार्तिक १५ (१ नोभेम्वर २०२२) मा ठेक्का सम्भौता भई निजबाट बाँकी रहेको Tower Foundation को कार्य सम्पन्न गरी टावर जडान (Tower Erection) र Stringing कार्य समेत सम्पन्न भइरहेको छ।

यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. ७ अर्व र जारी पूँजी रु. ६ अर्व ८४ करोड २१ लाख रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्भौता (PPA) गर्ने समयमा तयार पारिएको आयोजनाको लागत अनुमान (निर्माण अवधीको व्याज बाहेक) कूल रु. १३ अर्व ६८ करोड ४२ लाखलाई आधार मानी सो को ५०% स्वपूँजी र ५०% ऋण रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो। स्वपूँजी अन्तर्गत ५१% शेयर संस्थापक शेयरधनी समूहको र ४९% शेयर सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको रहेको छ। संस्थापक शेयरधनी समूह अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १८%, चिलिमे जलविद्युत कं. लि. को ३२.७९% र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहको ०.२१% शेयर स्वामित्व रहेको छ भने सर्वसाधारण समूह अन्तर्गत १९.५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता, ३.५ प्रतिशत संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारी, १ प्रतिशत ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्र रसुवा जिल्लाका वासिन्दा र १५ प्रतिशत सर्वसाधारण (कम्पनीका कर्मचारीहरु समेत) शेयरधनीहरुको लागि छुट्याई बाँडफाँड गरिने व्यवस्था बमोजिम सो कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम हालसम्म संस्थापक समूहको ५१% र सर्वसाधारण समूहको ४९% गरी सम्पूर्ण (१००%) शेयर बाँडफाँड तथा बिक्री वितरण भए पश्चात कम्पनीको कूल चुक्ता पूँजी रु. ६ अर्व ८४ करोड २१ लाख कायम भएको छ।

आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऋण कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त हुने गरी ऋण सम्भौता भई सोको परिचालन भईरहेकोछ। कर्मचारी संचयकोषसंग भएको ऋण सम्भौताको शर्त बमोजिम ऋणको ब्याज प्रत्येक ३-३ महिनामा पूँजीकरण गरिएको छ। आ.व. २०८०/०८१ मा कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त हुने ऋणको बार्षिक व्याजदर १०.५% रहेको छ।

आयोजना निर्माणको क्रममा २०७२ सालको विनासकारी भुकम्प, सो पश्चातको नाकाबन्दी, प्रत्येक वर्षायाममा आयोजना क्षेत्रमा आइरहने ठूलो बाढी (flash flood) तथा पहुँचमार्गमा निरन्तर गइरहने पहिरो र पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण तथा यस वर्षको वर्षायाममा आएको पहिरोका कारण प्रसारण लाइन निर्माण अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न ८ नं. टावरमा क्षति भई उक्त टावर प्रतिस्थापन गर्नुपरेको तथा जगमा समेत क्षति भई काबु बाहिरको परिस्थिति श्रृजना भएकोले आयोजनाको निर्माण अवधि बढ्न गएको र यस अवधीमा विदेशीमुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमुल्यन भएको कारण समेतले गर्दा आयोजना नर्माणको लागत अनुमान बृद्धि हुन गएकोछ। आयोजनाको निर्माण कार्यतालिका बमोजिम २०८० को चैत्र सम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यको आधारमा तयार गरिएको संशोधित कूल लागत अनुमान (निर्माण अवधीको व्याज रकम बाहेक) करीब रु. १८अर्व ४७ करोड हुने देखिएको छ।

आयोजनाको निर्माण कार्य लक्षितअवधी (२०८० साल असोज मसान्त)सम्ममा सम्पन्न गर्न नसक्नुमा निम्न उल्लेखित काबुबाहिरको परिस्थितीहरु रहेका छन्ः

- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमणका कारण नेपाल सरकारबाट २०७६ साल चैत्र ११ देखि बन्दाबन्दी घोषणा भएबाट प्रभावित भएको आयोजनाको निर्माण कार्य विभिन्न निकायसंगको समन्वय पछि लट १ः सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल निर्माण कार्यका ठेकेदारबाट सिभिल निर्माण कार्य अगाडि बढाएको भएतापनि लट २ः इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण कार्यका ठेकेदारले कोभिड-१९ को कारण निजको देश (भारत) मा हुन सक्ने बन्दाबन्दीको कारण देखाई २०७६ साल चैत्र ८ मा साइट कार्यालयबाट फिर्ता भएकोमा २०२१ मार्च अन्त्यबाट मात्र प्राविधिक तथा अन्य कामदार आयोजना स्थलमा आउन शुरु भएको। तर १५ जुन २०२१ मा आएको ठूलो बाढीका कारण नोभेम्वर २०२१ बाट मात्र निज ठेकेदार पूर्ण रुपमा परिचालन भएको हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुन गएको।
- टेलरेस सुरुङ्गको चेनेज ०'५१४ देखि ०'६६० सम्मको १४६ मिटरको भाग अत्यन्त कमजोर भौगर्भिक (geology) अवस्थाको कारण सो को treatment गर्दै कार्य अगाडि बढाइएकोमा ३५ मिटरको भाग खुम्चिन गई निर्माण अवधि थप लम्बिन गएको। सो मध्ये १६ मिटर खुम्चिएको भागमा निर्माण कार्य बाँकी रहेको र सोको समेत treatment गर्दै कार्य अगाडी बढाइएको र सोही कारण समेत समय थप लम्बिएको।
- १ आषाढ २०७८ (१५ जुन २०२१) मा भोटेकोशीमा आएको ठूलो बाढी (flash flood) निर्माणाधीन आयोजनाको टेलरेश सुरुङ्गबाट भुमिगत विद्युतगृहको तल्लो सतह (Valve Floor) भन्दा७.५ मी. माथि सम्म पसि लेदोपानी र बालुवा जम्नुका साथै जडानको लागि राखिएका इलेक्ट्रिकल उपकरणहरु समेत डुबानमा परेको कारण निर्माण कार्य थप लम्बिन पुगेको।
- पछिल्लो समय इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तर्गतको टर्वाइन साफ्ट र जेनेरेटर साफ्टमा समस्या आई सो को परिक्षणको लागिपुनःउत्पादन देश भारत लगिएको र परिक्षण पश्चात ९ मे २०२३ मा मात्र साइटमा आइपुगेकाले सो को जडान कार्य पूर्व तालिका भन्दा ढिलो हुने अवस्था श्रृजना भएको।
- वर्षायाममा आएको पहिरोले प्रशारण लाइन अन्तर्गतको टावर नं. ८ (दालफेदी गाउँ नजिक) मा क्षति पुऱ्याएकाले सो टावरलाई स्पेयर्सको रुपमा रहेको टावरबाट पुर्नस्थापित गरिएको भएता पनि टावरको जगमा समेत पहिरोबाट आएको ठुलाठुला ढुंगाको कारण समस्या देखिई विज्ञबाट सो को अध्ययन कार्य अगाडी बढाइएको।

(ख) **आगामी अवधिको व्यवसायिक योजनाका सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण** :
माथि उल्लेखित कारणहरुबाट आयोजनाको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुरुप निर्माण कार्य हुन नसकेको र हालको संशोधित कार्यतालिका बमोजिम २०८० को चैत्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। व्यापारिक विद्युत उत्पादन पश्चात रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाबाट बार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत शक्ति उत्पादन भई यस कम्पनीलाई बार्षिक रु. ३ अर्व २५ करोड आम्दानी प्राप्त हुनेछ।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरणः

(क) त्रैमासिक अवधिमा संगठित संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको छैन,
(ख) संगठित संस्थाको संस्थापक वा संचालकले वा संस्थापक वा संचालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वाफौजदारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको छैन,
(ग) कुनै संस्थापक वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको छैन।

४. संगठित संस्थाको शेयर कारोबार तथा प्रगतिको विश्लेषणः

शेयरको अधिकतम मूल्य (रु.)	शेयरको न्यूनतम मूल्य (रु.)	शेयरको अन्तिम मूल्य (रु.)	शेयर कारोबार रकम (रु.)	कारोबार शेयर संख्या	कारोबार भएको कूल दिन
३१५/००	२५१/००	२५४/००	२७,१२,६५,३८०/००	९,६२,८७४	६१

५. समस्या र चुनौतीः

यस कम्पनीबाट १११ मे.वा. क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ। विनाशकारी भुकम्प, नाकाबन्दी र आयोजना निर्माण क्षेत्रमा हरेक वर्ष आइरहेको बाढी पहिरो, र टेलरेस सुरुङ्गको १४६ मिटर अत्यन्त कमजोर भौगर्भिक (geology) अवस्था तथा १ आषाढ २०७८ मा आएको बाढी भूमिगत बिद्युतगृहमा पसि जडानका लागि राखिएका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरु डुबानमा परेको लगायतका कारण सिभिल निर्माण र इलेक्ट्रोमेकानिकल जडान तर्फको कार्य समेत ढिलाई हुन गई समग्र कार्यप्रगतिमा असर परिरहेकोमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारण र यस वर्षको वर्षायाममा प्रशारण लाइनतर्फ टावर नं. ८ मा माथिबाट आएको पहिरोले सो टावर र जगमा पुऱ्याएको क्षतिका कारण आयोजना सम्पन्न मिति पछाडि धकेलिएको छ। साथै आयोजना स्थल वरिपरी पहिरोको जोखिम अधिक रहेकोले समय समयमा निर्माण कार्य अवरुद्ध भइरहेको छ।

६. संस्थागत सुशासनः

कम्पनी ऐन २०६३, आयकर ऐन २०५८, धितोपत्र ऐन २०६३ लगायत यस कम्पनी तर्फ आकर्षित हुने ऐन तथा नियमहरुको पालना गरिएको छ। कम्पनीमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न संचालक समितिबाट लेखापरीक्षण समिति, आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन समिति, पदपूर्ति समिति र जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण उपसमितिहरुको गठन गरी भए गरेका कार्यहरुको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ। कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियामवली, कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली लगायतका अन्य नीतिहरु तथा कार्यविधिहरु निर्माण गरी संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागु गरिएको छ।

७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषणः

आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धताका सम्बन्धमा म संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन्र लगानीकर्ताहरु सूसुचित भई निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाइएको छैन।